Администрация городского округа Дубна Московской области
Управление народного образования
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Дубны Московской области»
(ШКОЛА № 10)

Приложение 1
К приказу №17/01-10 от 15.02.2022 г.
«О подготовке школы к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования

ПЛАН
(«дорожная карта»)
мероприятий по подготовке школы по переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	*Февраль 2022 года*	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022– 2027 годов	*Август 2022 года*	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
3	Проведение классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО	*Май, ежегодно с 2022 года*	Протокол классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО
4	Проведение классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО	*Май, ежегодно, 2022–2024 годы*	Протокол классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО

5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	*Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком*	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	*Февраль 2022 года*	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	*Февраль 2022г. – Июнь 2022г.*	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	*Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов*	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	*Февраль 2022г. – Март 2022 г.*	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	*В течение всего периода*	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	*В течение всего периода*	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО

3	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	*До 01.09.2022*	Устав образовательной организации
4	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	*Февраль 2022 – январь 2022 года*	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
5	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	*До 01.09.2022*	Должностные инструкции
6	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	*До 01.05.2022*	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
7	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, *программы коррекционной работы*, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	*До 01.05.2022*	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, *программа коррекционной работы*
8	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, *программы коррекционной работы ООО*, на заседании педагогического совета	*До 01.09.2022*	Протокол заседания ПС. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, *программы коррекционной работы ООО*
9	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	*До 30 мая 2022 года*	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО

10	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	*До 31 августа 2022 года*	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов
11	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	*До 1 сентября 2022 года*	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	*Февраль 2022 года*	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
2	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	*В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2026 годы*	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО

3	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	*В течение всего периода с 2022 по 2027 годы*	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
4	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	*В течение всего периода с 2022 по 2027 годы*	Аналитическая справка замдиректора по УВР
5	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	*В течение всего периода с 2022 по 2027 годы*	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
6	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	*В течение всего периода с 2022 по 2027 годы*	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
7	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	*До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы*	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
8	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	*До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы*	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым			
1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	*Февраль 2022 года*	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	*Февраль 2022 года,* *ежегодно в период с 2022 по 2027 годы*	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	*Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы*	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
4	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	*До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 гг*	Комплектование
5	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	*В течение всего периода с 2022 по 2027 годы*	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов

6	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	*Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы*	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
9	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	*Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы*	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР
9	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	*Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы*	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение			
1	Формирование МТБ	*весь период*	Заведующий хозяйством
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение			
1	Финансирование МТБ	*весь период*	гл. бухгалтер