Приложение 4
к приказу №10-1/01-10 от 14.02.2023 г.
«Об организации работы по введению обновленного
федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в школе №10 с 01.09.2023»

ДОРОЖНАЯ КАРТА
мероприятий по подготовке системы образования в школы №10 к переходу на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования с 01.09.2023

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1	Проведение серии совещаний с рабочей группой по организационной работе по введению обновленного ФГОС СОО	февраль-март 2023	Директор школы Е.Л. Бодина Зам.директора по УВР Ястребова Т.А.	Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО на уровне ОУ
3	Определение алгоритма реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО	Февраль 2023	Директор школы Е.Л. Бодина Зам.директора по УВР Ястребова Т.А.	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС в ОУ
4	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	февраль, май, июнь 2023	Зам.директора по УВР Моисеева С.Э. Зам.директора по УВР Ястребова Т. А.	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
5	Совещаниях, семинары по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	февраль, март, апрель, май 2023	Зам.директора по УВР Моисеева С.Э. Зам.директора по УВР Ястребова Т. А.	Обеспечена своевременная коррекция действий по введению обновленного ФГОС СОО
7	Мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2023	Якимова Ю.А. Библиотекарь Зам.директора по УВР Ястребова Т. А.	Библиотечный фонд школы приведен в соответствие с требованиями ФГОС СОО
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
8	Провести экспертизу нормативно-правовой базы на соответствие с требованиями ФГОС СОО	до 25.08.2023	Зам.директора по УВР Моисеева С.Э. Зам.директора по УВР Ястребова Т. А	Наличие нормативной правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС СОО
9	Разработка основных образовательных программ среднего общего образования	до 01.07.2023	Директор школы Е.Л. Бодина	Наличие разработанной основной образовательной программы среднего общего образования
11	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	февраль - апрель 2023	Директор школы Е.Л. Бодина Зам.директора по УВР Ястребова Т. А УВР Моисеева С.Э.	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО

III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
12	Организация работы ШМО	февраль-декабрь 2023	Зам.директора по УВР Ястребова Т. А.	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
13	Участие в муниципальных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	февраль - апрель 2023	Учителя школы	Обсуждение общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов
14	Проведение инструктажа рабочей группы по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	май-июнь 2023	Зам.директора по УВР Ястребова Т. А.	Организовано управление процессами введения обновленного ФГОС СОО
15	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь-декабрь 2023	Зам.директора по УВР Ястребова Т. А.	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
16	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023	Зам.директора по УВР Ястребова Т. А. Зам.директора по УВР Моисеева С.Э.	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
19	Экспертиза программ среднего общего образования	Июль 2023	Директор школы Е.Л. Бодина Зам.директора по УВР Ястребова Т. А. Зам.директора по УВР Моисеева С.Э.	Чек-лист экспертизы программ среднего общего образования
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
18	Организация повышения квалификации всех педагогических работников школы, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март-май 2023	Зам.директора по УВР Моисеева С.Э.	Обучены все педагогические работники и управленческая команда
19	Диагностика и анализ образовательных потребностей и профессиональных затруднений	март-май 2023	Член рабочей группы Лежнева Т. Г. и Казакова Г. И.	Выявлены дефициты педагогических работников
V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
20	Провести родительские собрания с целью информирования о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в школе	апрель, далее ежемесячно	Члены рабочей группы, классные руководители	Осознание родителями школы прав и возможностей, предоставляемых школой при реализации обновленного ФГОС СОО
21	Разместить на сайте школы «Образовательные стандарты» - «ФГОС» документы федерального, регионального, муниципального и школьного уровней на сайте школы	апрель	Директор школы Е.Л. Бодина	Наличие сайте школы всех документов соответствующих «реестру документов по введению ФГОС СОО, рекомендованных для размещения на сайте ОУ»